

小豆島ブランド確立委員会

<事業計画>

1. 小豆島の関係人口を増やすための事業(3月)
2. わんぱく相撲小豆島場所の開催(6月)
3. 小豆島の地域資源発信事業(10月)
4. 例会の設営(4月、7月、11月)
5. その他

<事業フレーム>

運動・事業名	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
1. 小豆島の関係人口を増やすための事業	企画・立案 討議 協議			審議	実施	検証	検証・報告 決算	引継							
2. わんぱく相撲小豆島場所PR	企画・立案 討議 協議			審議	PR			検証			検証・報告 決算	引継			
3. わんぱく相撲小豆島場所の開催	企画・立案			企画・立案 討議 協議		事業審議		小豆島場所開催	男子全国大会・検証	女子全国大会・検証	検証・報告 決算	引継			
4. 小豆島の地域資源発信事業	企画・立案							企画・立案 討議 協議		審議	PR	事業	検証・報告 決算	引継	
5. 例会の設営						運営・設営				運営・設営				運営・設営	引継
6. その他	通年														