

50周年記念大会実行委員会

<事業計画>

1. コミュニケーション(会員親睦)事業の実施(5月)
2. 50周年記念大会PR事業(通年)
3. 50周年記念式典の開催(9月)
4. 50周年記念事業の開催(9月)
5. オープン委員会(50周年記念大会企画会議)の開催
6. 総会の設営(8月)
7. その他

<事業フレーム>

運動・事業名	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
1. コミュニケーション(会員親睦)事業の実施(5月)	引継	調査・企画・立案						実施	検証		報告 決算				引継
			討議	協議	審議										
2. 50周年記念大会PR事業(通年)	調査・企画・立案			審議	PR実施						検証	報告 決算	引継		
	引継	討議	協議												
3. 50周年記念式典の開催(9月)	調査・企画・立案							広報・協力依頼・集客				検証	報告 決算	引継	
	引継					討議	協議	審議		実施					
4. 50周年記念事業の開催(9月)	調査・企画・立案							広報・協力依頼・集客				検証	報告 決算	引継	
	引継					討議	協議	審議		実施					
5. オープン委員会(50周年記念大会企画会議)の開催	引継	通年												引継	
6. 総会の設営(8月)	引継									設営				引継	
7. その他	通年														