

小豆島開拓委員会

<事業計画>

1. 小豆島開拓事業の実施(5月)
2. 青少年育成事業の実施(10月)
3. 香川ブロック大会のサポート(7月)
4. 総会の設営(1月)
5. その他

<事業フレーム>

運動・事業名	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1. 小豆島開拓事業の実施(5月)	引継	企画・立案			広報	実施	検証						引継	
		計画討議	計画協議	計画審議							報告審議			
2. 青少年育成事業の実施(10月)	引継						企画・立案			広報	実施	検証	検証・引継	
							計画討議	計画協議	計画審議				報告審議	
3. 香川ブロック大会のサポート(7月)	引継	調査・企画・立案サポート						事業サ ポート	検証サポート			引継		
4. 総会の設営(1月)	引継	設営										引継		