

未来創造委員会

<事業計画>

1. 公式訪問例会の実施(4月)
2. まちづくり事業の実施(10月)
3. 例会の設営・運営(4月、7月、10月)
4. その他

<事業フレーム>

運動・事業名	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
1. 公式訪問例会の実施(4月)	引継	企画・立案			広報	実施	検証								引継
		計画討議	計画協議	計画審議			報告審議								
2. まちづくり事業の実施(10月)	引継					企画・立案			広報	実施	検証	報告審議	引継		
						計画討議	計画協議	計画審議							
3. 例会の設営・運営(4月、7月、10月)	引継				設営・運営			設営・運営			設営・運営	引継			
4. その他	引継													引継	